

# OBEC CHORVÁTSKY GROB

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť

## ZÁPISNICA

z rokovania Komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť nasledovne:

DEŇ ROKOVANIA	22.02.2024
ZAČIATOK	17:44
MESTO	Zasadačka OÚ Chorvátsky Grob

PRÍTOMNÍ ČLENOVIA KOMISIE	
1.	Michal Halabica (od 18:09)
2.	Andrea Prievalská
3.	Gabriela Polačeková
4.	Ivan Volek
5.	Anna Holásková
6.	Ingrid Krumpolcová

ZÁSTUPCOVIA OBECNÉHO ÚRADU	
1.	Ján Granec
2.	Ferdinand Kolčák
3.	Vladimíra Vydrová
4.	
5.	Dana Kerekešová
6.	Ondrej Kerekeš
7.	Rado Jurčaga

NEPRÍTOMNÍ ČLENOVIA KOMISIE	
1.	Tomáš Kováč
2.	Miroslav Marynčák
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

HOSTIA	
1.	Marcela Bugárová
2.	Ján Pobeha
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

### **1. OTVORENIE ZASADANIA A KONTROLA UZNÁŠANIA SCHOPNOSTI**

Rokovanie komisie otvoril o 17:44 predseda komisie Andrea Prievalská, ktorá privítala všetkých členov a prítomných a konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná – prítomní 5 členovia komisie.

**PRÍTOMNÍ OSOBNĚ:** Podľa hore priloženej tabuľky

### **2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE**

- zapisovateľ: Ivan Volek
- overovatelia: Gabriela Polačeková, Ingrid Krumpolcová

ZA: 5, PROTI:0, ZDRŽAL SA:0

**Zapisovateľ a overovatelia boli schválení.**

### **3. NÁVRHY NA ZMENU A DOPLNENIE BODOV PROGRAMU, SCHVÁLENIE PROGRAMU**

1.	Otvorenie zasadania a kontrola uznášaniaschopnosti
2.	Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.	Návrhy na zmenu a doplnenie bodov programu, schválenie programu
4.	Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. x/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Chorvátsky Grob
5.	MŠ IPON - schválenie realizácie prístavby miestnosti BRO
6.	Zvýšenie kapacít ZŠ Školská
7.	ZELENÉ PARKOVANIE - „Vytvorenie zeleného parkovania pri OU“ v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (ďalej „BRDS“)
8.	DOTÁCIA NA UP - predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce
9.	KONCEPCIA CYKLOTRÁS
10.	FITPARK – II – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
11.	Rôzne
12.	Záver

ZA: 5, PROTI:0, ZDRŽAL SA:0

**Program komisie bol schválený**

#### **4. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE CHORVÁTSKY GROB Č. X/2024 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNymi ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE CHORVÁTSKY GROB**

VZN bolo doplnené o bod 24 ohľadom nádob. Predsedkyňa komisie opätovne predložila otvorenie zberného miesta i vzhľadom na rekonštrukčné práce mostu pred diaľnicu „ Triblavinská“ . Je predpoklad, že cesta bude neprejazdná viac ako rok. P. Kolčák zdôvodnil, že zazmluvnený zberný dvor Seko s.r.o. bude pre obyvateľov časti Čierna vody vzdialenostne trochu nevýhodnejšie, napriek tomu žiadal odbornú diskusiu. Dal možnosť, že obyvatelia si môžu prikúpiť hnedé nádoby bez navýšenia ceny za odpad, kompostovať a pod. Pán Granec informoval, že do VZN nieje možné doplniť zberné miesto, nakoľko poslanci schválili VZN o poplatkoch kde je spomenuté zatvorené zberné miesto a nakoľko na to nieje stanovený poplatok, nemôžu túto požiadavku zapracovať do VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Predsedkyňa komisie uzavrela diskusiu s tým, že nakoľko VZN nemá časovú viazanosť, je možné ho presunúť na zasadnutie komisie, kedy sa k diskusii o zapracovaní zberného miesta do VZN bude vedieť vyjadriť aj členka komisie, p. Bednáriková – odborníčka na odpadové hospodárstvo.

##### **Návrh uznesenia:**

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť odporúča preložiť hlasovanie o VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Chorvátsky Grob na budúce zasadnutie komisie.

ZA:4, PROTI:0, ZDRŽAL SA:1

**Uznesenie č. 05/2024 bolo schválené.**

#### **5. SCHVÁLENIE REALIZÁCIE PRÍSTAVBY MIESTNOSTI BRO v rámci udržateľnosti projektu „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe“ v zmysle Zmluvy o NFP č. IROP-Z-302021CBV3-221-94**

**(príchod p. Halabica, počet prítomných členov komisie 6)**

Zamestnanci OU odprezentovali, že podmienka realizácie samostatne vetrateľnej miestnosti na skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu nebola zapracovaná zo stany RÚVZ do čiastkového stanoviska RÚVZ Bratislava vydaného dňa 08.11.2021 pod číslom HŽP/18296/2021 v zmysle ktorého projektant postupoval pri projektovaní stavby MŠ. Uvedený nesúlad „nezapracovanie podmienky“ v stanoviskách HŽP/18296/2021 a ďalšieho stanoviska HŽP/2602/2022 bol zistený po kolaudácii stavby na základe požiadavky RÚVZ splniť podmienku vybudovania samostatne vetrateľnej miestnosti na skladovanie biologického odpadu. Nevybudovaná miestnosti na BRO nemala vplyv na kolaudáciu samotnej stavby MŠ, ale má priamy vplyv na uvedenie MŠ do prevádzky, čo znamená, že bez prístavby sa škôlka nevie k 01.09.2024 otvoriť (pri neuvedení do prevádzky nebudú splnené podmienky dotácie) . Prebehla diskusia v rámci ktorej padla otázka, či projektant nevedel o takejto povinnosti z vyplývajúcej legislatívy a STN. O tejto legislatívnej podmienke musel vedieť, nakoľko účinná vyhláška 533/2007 je platná od roku 2007. Projekt sa kupoval od IPON developera a v stavbe figuruje ako kúpa pozemku. Schválenie tejto realizácie je vyžadované z dôvodu, že projekt ako taký bol už ukončený. Aktuálne sa čaká na vyjadrenie dotknutých orgánov, Zásahy pri realizácii prístavby by mali byť čo najmenšie, z pôvodného rozpočtu sa ušetrilo cca 68.000€, dostavba by sa mala zmestiť do ušetrenej sumy, tzn. v súčte by suma celej realizácie nemala presiahnuť pôvodne schválený rozpočet.

##### **Návrh uznesenia:**

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť odporúča zabezpečenie realizácie prístavby miestnosti BRO v novovybudovanej škôlke na Jadranskej ulici v rámci udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku.

ZA:6, PROTI:0, ZDRŽAL SA:0 (ku komisii sa pripojil p. Halabica čas v úvodnej tabuľke)

**Uznesenie č.06/2024 bolo schválené.**

**Komisia vyňala bod B z predloženého návrhu** - b) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Chorvátsky Grob; a presunula ho na rozhodnutie finančnej komisii.

- 6. „ZVÝŠENIE KAPACÍT ZŠ ŠKOLSKÁ“** v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v zmysle Výzvy s názvom: Zvýšenie kapacít základných škôl, komponent 7: Vzdelávanie pre 21.storočie, Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry, kód výzvy: 07I02-20-V02, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Obec má záujem reagovať na aktuálne prebiehajúce výzvy projektom „Zvýšenie kapacít ZŠ Školská“. Projektom dôjde k zvýšeniu kapacít o minimálne 144 nových miest.

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 16 547,- EUR1 na jednu novovytvorenú kapacitu 2 . Minimálna novovytvorená kapacita: 10 novovytvorených kapacít.

Obec chce zvýšenie kapacít dosiahnuť nasledovným spôsobom:

Variant 1:

1./ prístavbou k existujúcim priestorom, ktorou budú vytvorené 4 kmeňové triedy s kapacitou 100 miest s potrebou kompletnej rekonštrukcie kuchyne a rozšírením jedálne.

2./ úpravou cvičiacich priestorov na 2 kmeňové triedy s kapacitou 48 miest.

Obec by mohla získať finančné prostriedky na realizáciu projektu vo výške 2.382.768 eur (výpočet: 16.547 eur x počet miest) Uvedený variant predstavuje čiastočné riziko z časového hľadiska, t.j. od podania dotácie, schválenia, verejného obstarávania a realizáciu, že bod 2 – úprava cvičiacich priestorov nebude zrealizovaná k 9/2024 a teda nebudú pripravené nové nevyhnutné kapacitné priestory pre nový školský rok (2 triedy).

Variant 2:

1./ prístavbou k existujúcim priestorom, ktorou budú vytvorené 4 kmeňové triedy s kapacitou 100 miest s potrebou kompletnej rekonštrukcie kuchyne a rozšírením jedálne.

2./ úpravou existujúcich priestorov na 2.NP, ktorou budú vytvorené 2 nové kmeňové triedy

3./ úprava cvičiacich priestorov na 2 kmeňové triedy s kapacitou 48 miest. Realizácia uvedených tried by bola nezávislá na dotácií a bolo by minimalizované riziko nevytvorenia nových tried pre 9/2024, a realizácia je nevyhnutná z vlastných zdrojov.

Variantom č. 2 by mohla Obec získať finančné prostriedky na realizáciu projektu vo výške 2.382.768 eur (výpočet: 16.547 eur x počet miest)

**Starostka ako zástupca obce uprednostňuje variant 2.**

Obec po získaní tejto dotácie nebude vedieť najbližších 10 rokov získať podobnú dotáciu.

Prebehla diskusia , ktorej témou bolo či nieje vzhľadom na nemožnosť najbližších 10 rokov získať podobnú dotáciu, zrekonštruovať školu na komplet iba pre účely školy . MŠ na Školskej má od budúceho roka iba 2 triedy a ďalšie sa už prijímať do tejto škôlky nebudú a MŠ v priebehu 3-4 rokov na Školskej zanikne. Preto keď sa vo variante 2 prerobí 2. podlažie školy na škôlku, opätovne sa za 3-4 roky bude prerábať na školu, nakoľko kritická je v budúcnosti kapacita škôl v obci. Diskutovalo sa preto, že by sa tie 2 triedy mohli presunúť na IPON, na čo pani starostka povedala, že to nie je možné, lebo tie 2 triedy potrebujú pre nové deti a vzápätí sa diskutovalo, či na tie 3-4 roky nemôže byť škôlka presunutá do „domčeka“. Pani starostka informovala, že to nie je možné, nakoľko sú to zrekonštruované priestory ale nespĺňajú podmienky RÚVZ pre MŠ (museli by sa zase prerobiť) a v súčasnosti slúžia seniorom, ktorí ich tiež potrebujú a takýto presun by si vyžiadal tiež investície. Riešili sa potreby počty detí, ktoré vzišli zo správ od riaditeľov škôl a matriky. Obec má povinnosť zabezpečiť miesto pre 4 a 5 ročné deti. Nakoľko STAVkom nemala k dispozícii čísla a počty pred zasadnutím komisie, odporučila zaoberať sa výberom varianty školskou komisiou.

#### **Návrh uznesenia:**

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť odporúča

- a) predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci vyhlásenej výzvy s názvom: Zvýšenie kapacít základných škôl, kód výzvy: 07102-20-V02 na projekt „Zvýšenie kapacít ZŠ Školská“;
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov;
- c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Chorvátsky Grob;

ZA:6, PROTI:0, ZDRŽAL SA:0

**Uznesenie č. 07/2024 bolo schválené**

#### **Návrh uznesenia:**

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť odporúča

- d) schválenie realizácie varianty č.1

ZA:0, PROTI:2, ZDRŽAL SA:4

**Uznesenie č. 08/2024 nebolo schválené**

#### **Návrh uznesenia:**

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť odporúča

- e) schválenie realizácie varianty č.2

ZA:2, PROTI:0, ZDRŽAL SA:4

**Uznesenie č. 09/2024 nebolo schválené**

- 7. NÁVRH NA VYDANIE UZNESENIA OBEČNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE CHORVÁTSKY GROB - SCHVÁLENIE REALIZÁCIE PROJEKTU „VYTVORENIE ZELENÉHO PARKOVANIA PRI OU“ v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (ďalej „BRDS“) – výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka, oblasť podpory: Životné prostredie.**

V roku 2023 referát stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia vypracoval a predložil žiadosť o dotáciu na projekt Zeleného parkoviska v rámci BRDS dotačnej schémy r.2023 na ktorú získal dotáciu vo výške 11 tisíc eur z Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „BSK“). Povolenie na realizáciu stavebných úprav bolo stavebným úradom vydané dňa 5.10.2023. S ohľadom na koniec operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „IROP“) v ktorom Obec ukončovala projekty (Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične a Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ), ako aj termín 30.09.2023 ktorý bol uvedený v žiadosti na ukončenie realizácie projektu, ako aj s ohľadom na klimatické podmienky nedošlo k realizácii projektu. Po ukončení verejnom obstarávaní na zhotoviteľa diela, Obec zareagovala na výzvu v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy – výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka, oblasť podpory: Životné prostredie, a v mesiaci Január 2024 podala žiadosť o dotáciu na projekt s názvom „Vytvorenie zeleného parkovania pri OU“ v ktorej sa Obec uchádza o 25 tisíc eur. Výška spolufinancovania je minimálne 25% z celkového rozpočtu projektu uvedeného v žiadosti o poskytnutie dotácie, výzva. <https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2023/11/vyzva-zparvbrds-2024-final-na-web.pdf> Počas projektovej dokumentácie sa zistili inžinierske siete, čo výrazne predraží projekt.

Predsedyňa komisie sa spýtala starostky, prečo vôbec o tomto bode rokujeme, keď už 29.01.2024 podpísala zmluvu s vysúťažným zhotoviteľom. Pričom podpísanie zmluvy s budúcim zhotoviteľom nieje podmienka získania dotácie z BSK. Podľa odpovedi – zmluva obsahuje rozvázovaciú podmienku, tzn. obec nezaväzuje dielo zhotoviť pokiaľ bude návrh zamietnutý alebo nezíska dotáciu. Riešila sa aj nová cena, ktorá je z pôvodných 21660 € z roku 2023, v tomto roku vo výške 46378,40 € . Obec z tejto čiastky, ak získa maximálnu dotáciu z BSK 25 tisíc €, hradí 21378,40 €, čo je 3563e/1 parkovacie miesto. Stále je to však minimálna suma, ak obec nezíska plných 25tisíc, obec hradí vyššiu čiastku. Na územie, na ktorom má byť predmetné parkovisko, obec v tomto roku spustí súťaž návrhov, z ktorej môže vziť, že parkovisko je na tomto mieste nevhodné a bude musieť byť v horizonte 3-4 rokov zbúrané. Zástupcovia obce nevedeli prezentovať, aká je časová udržateľnosť projektu.

#### **Návrh znesenia:**

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť odporúča realizácie projektu „Vytvorenie zeleného parkovania pri OU“

ZA:1, PROTI:3, ZDRŽAL SA:1 (p. Holásková musela odísť)

**Uznesenie č. 10/2024 nebolo schválené.**

#### **8. KONCEPCIA CYKLOTRÁS v našej obci s výhľadom na najbližších 5 rokov.**

Bod bol zaradený do rokovania komisie predsedkyňou, nakoľko sa z webovej stránky obce a FB dozvedela o prezentácii koncepcie cyklotrás, ktorá nebola vopred prediskutovaná a odprezentovaná stavebnej komisii. Na úvod preto prebehla diskusia, prečo koncepčný materiál nebol najprv vopred prekonzultovaný a prezentovaný komisii, ktorá už niekoľkokrát vyzvala starostku a vedenie obce k tomu, že sa vzhľadom na svoju odbornosť chce vyjadrovať ku koncepčným obecným veciam/projektom. Názov stretnutia s obyvateľmi bol podľa pani starostky nešťastným pomenovaním, nakoľko išlo len o informatívny materiál a aktualizáciu cyklotrás pre BSK.

Ďalšia diskusia prebehla ohľadom cyklotrasy medzi Čiernou Vodou a Výhonom, obec predstavila postup pri zapracovaní pripomienok STAVkom k obstarávaniu projektanta. Predstavení boli aj projektoví manažéri. Predsedkyňa komisie spomenula, že pri projekte nebola na začiatku riešená hydrogeológia,

neriešili sa oddeľovacie zelené pruhy od cesty, neriešili sa prejazdy ťažkej techniky na polia, neriešili sa odpočinkové miesta. Preferovať sa malo vypracovanie projektu ako celok, so všetkými stavebnými objektami vrátane zelene a mobiliáru a do výziev by sa zaraďovali projekty, ktoré majú obsahovú náplň výzvy. Obec hydrogeológiu pod cyklotrasou neriešila, nakoľko ju má k dispozícii z iného projektu.

Projektový manažér predstavil, že by chceli získať peniaze z plánu obnovy, o ktorý je veľký záujem, a preto je potrebné projekt pripraviť do vysokej pripravenosti, aby sme sa mohli uchádzať v 3 kole žiadostí. Aby to bolo možné, je vhodné predložiť najlacnejší projekt. Obec má dohodu s developerom lokality, že vzrastlú zeleň zrealizuje na vlastné náklady a na vlastných pozemkoch pri cyklotrase.

2 alternatíva získania financií, ak by sa to nestihlo, je operačný program Slovensko, ale tam ešte nemajú pripravené podmienky výzvy.

Projektový manažér p. Jurčaga deklaroval, že pozemky nie sú vlastníctvom obce a nedajú sa šírky výkupu dorozširovať, nakoľko sú ako náklad do rozpočtu. Projektovú a schvaľovaciu dokumentáciu je potrebné čo najskôr stihnúť – do 08/2024, aby mohli podať žiadosti.

Bod bol prerokovaný prednostne (došlo k výmene poradia bodov 8. a 9. schváleného programu), nakoľko p. Projektový manager požiadal z dôvodu času o skoršie prerokovanie.

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť  
**berie informáciu na vedomie. Nebolo prijaté žiadne uznesenie.**

#### **9. DOTÁCIA NA UP - predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce**

Starostka predstavila, že obec reaguje na výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Výzva bola zverejnená 1.2.2024. Termín na predkladanie žiadosti: 1.4.2024-15.4.2024.

Komisia odporučí výšku dotácií pre úspešných žiadateľov, pričom:

1. žiadostiam, ktoré získali 95 % a viac z najvyššieho prideleného počtu bodov, odporučí dotáciu vo výške 80 % oprávnených nákladov,

2. žiadostiam s najvyšším poradovým číslom odporučí výšku dotácie v nižšom alebo v rovnakom percentuálnom podiele oprávnených nákladov ako žiadostiam s najnižším poradovým číslom.

Uznesením, ktoré je predmetom navrhovaného materiálu, sa obec Chorvátsky Grob zaviazala, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy, čo je jednou z povinných príloh k podaniu žiadosti o dotáciu,

#### **Návrh uznesenia:**

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť odporúča OcZ schváliť uznesenie v zmysle predloženého návrhu:

„Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob

SCHVAĽUJE záväzok obce Chorvátsky Grob, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR a obcou Chorvátsky Grob.“

ZA:5, PROTI:0, ZDRŽAL SA:0

**Uznesenie č. 11/2024 bolo schválené.**

**10. NÁVRH NA SCHVÁLENIE REALIZÁCIE PROJEKTU „FITPARK II HRUDKY CHORVÁTSKY GROB“ v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001, ktorej vyhlasovateľom je Fond na podporu športu**

FITPARK – II – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001, ktorej vyhlasovateľom je Fond na podporu športu Projekt “Fitpark Hrudky Chorvátsky Grob“ je spracovávaný pre reálnu obnovu a úpravu verejných spoločenských priestranstiev, pre zvýšenie ich atraktivity, funkčnosti, bezpečnosti a potreby novej koncepcie riešenia urbanistického priestoru so zachovaním väzieb na pôvodnú zástavbu. Fitpark Hrudky predstavuje jeden celok skladajúci sa z 2 častí. V časti 1 je šport aj detské ihrisko a v časti 2 sú len športové aktivity. Projekt je riešený ako bezbariérový. V druhej časti Fitparku bude športová zóna. Štúdiu dalo vypracovať a zaplatilo OZ Srdcom pre Grob a odovzdalo ju obci, Obec dostala od zhotoviteľa štúdiu ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavieb. Poslankyňa p. Bugárová predstavila projekt - postup riešenia, citovala uznesenie OcZ a komisií ohľadom Fit park II z minulých období a hľadala riešenie, ako by mohla realizáciu napojiť na výzvu financovania fitparku.

Predsedkyňa komisie sa opýtala, prečo vybudovať ihrisko - Fitpark II na cudzom pozemku, keď obec má aj pozemky vo svojom vlastníctve a prečo sa podobný projekt, keďže obec o tejto výzve vedela, neriešil skôr v iných častiach obce, v ktorých nie sú žiadne ihriská a športoviská – ako napr. pôvodná časť, Suché miesto, PH3 a 5 element, Výhon . Rovnako podľa obsahu výzvy by tento projekt mal vyššie šance napr. keby sa z neho dokončil areál ZŠ Školská, nakoľko tam cvičia aj športové kluby. Pán Kolčák odporučil, že aj iné časti obce môžu mať aktívnych občanov, ktorí dajú vypracovať projekt a odovzdajú ho obci. Pani Bugárová doplnila, že rada svoje know-how posunie iným aktívnym občanom. Na dokončenie školského reálu bola odpoveď, že obec musí v areáli ZŠ ešte vyriešiť rekonštrukciu kanalizácie, ktorá vedie cez ihrisko smerom k bytovkám a potom areál dokončí. Rozoberala sa aj výška financií, ktorá išla z obecných peňazí do lokality Hrudky.

**Návrh uznesenia:**

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť odporúča

- a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2023/001 Fondu na podporu športu na projekt „FITPARK II Hrudky Chorvátsky Grob“;
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu;
- c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 30% (109 405,00 €) z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu 364 683,68 €;
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Chorvátsky Grob;
- e) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z celkovej sumy výdavkov na projekt vo výške 118.233,00 €;

ZA:3, PROTI:1, ZDRŽAL SA:1

**Uznesenie č. 12/2024 bolo schválené.**



## 11. RÔZNE

### **OBNOVA KULTÚRNYCH PAMIATOK**

Do oblasti podpory doplniť - materiálové zabezpečenie reštaurovaných kultúrnych huteľných a nehnuteľných vecí

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť berie uvedené informácie na vedomie.

**Nebolo prijaté žiadne uznesenie.**

### **DREVENÁ LÁVKA CEZ BLAHÚTOV KANÁL**

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť berie uvedené informácie na vedomie.

**Nebolo prijaté žiadne uznesenie.**

**Členka komisie p. Polačeková sa informovala na aktuálny stav v projekte chodník Vajnorská a prekládka zastávok.** Projekt aktuálne pozdržaný na odvolávacom konaní (3 osoby sa odvolali)

## 12. ZÁVER

Predsedyňa komisie vyslovila poďakovanie všetkým za účasť a o 21:37 hod. ukončila zasadnutie komisie.

Predsedyňa komisie:

.....  
Andrea Prievalská

Zapisovateľ:

.....  
Ivan Volek

Overovatelia:

.....  
Gabriela Polačeková

.....  
Ingrid Krumpolcová